

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญของ กษ. ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

Action Plan ปี ๒๕๖๐	หน่วยงาน เจ้าภาพ/ หน่วยงาน ดำเนินการ	งบประมาณ ปี ๒๕๖๐ (ล้านบาท)	ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๐			
๑. แผนบูรณาการเพื่อการปฏิรูปการเกษตร						
โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่	กสก./ตส.	๒๕.๒๐๒๒			ผลการดำเนินงาน	
			กิจกรรม	แผนงานทั้งสิ้น	สะสมถึง ปัจจุบัน	ประจำสัปดาห์
			๑. การตรวจสอบข้อมูลรายชื่อแปลงใหญ่ สมาชิกแปลงใหญ่ จำนวนสมาชิกแปลงใหญ่กับ Single Command เพื่อเตรียมพร้อมเข้ารับการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ	๖๐๐ แปลง ๙๖,๓๗๙ ราย	๕๘๘ แปลง ๙๑,๘๕๑ ราย	- แปลง - ราย
			๒. การจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกแปลงใหญ่รายคน รายแปลง หลังจากที่ได้รับการยืนยันจาก Single Command	๕๘๘ แปลง ๙๑,๘๕๑ ราย	๕๗๑ แปลง ๘๕,๔๑๖ ราย	- แปลง ๖ ราย
			๓. การประเมินศักยภาพการจัดทำบัญชีสมาชิกแปลงใหญ่ - มีความพร้อมในการจัดทำบัญชี - ยังไม่พร้อมในการจัดทำบัญชี	๕๗๑ แปลง ๘๕,๔๑๖ ราย	๔๑๗ แปลง ๕๗,๔๐๗ ราย ๔๗,๗๑๕ ราย ๙,๖๙๒ ราย	๑๐๕ แปลง ๑๕,๒๗๙ ราย ๑๒,๓๘๔ ราย ๒,๘๙๕ ราย
			๔. การอบรมครูบัญชีประจำแปลงใหญ่	๗๒๒ ราย	๗๒๒ ราย	- ราย
			๕. การอบรมการจัดทำบัญชีแก่สมาชิกแปลงใหญ่	๔๑๗ แปลง ๔๗,๗๑๕ ราย	๒๑๕ แปลง ๑๘,๖๔๗ ราย	๒๑ แปลง ๒,๖๘๙ ราย